
Das Jahr 2003 im Rückblick  
 
Das Jahr 2003 war für das Chlösterli 
das erste Jahr in der Sanierungsphase. 
Erst beim Rückblick wird einem das 
gesamte Ausmass der ausgeführten 
Tätigkeiten bewusst. Aus diesem 
Grund möchten wir auf den folgen-
den Seiten einen kleinen Rückblick  
über die Bautätigkeiten machen. 

Mai 
 

Beim Innenhof und beim neuen Bet-
tentrakt wurden die Erdarbeiten in 
Angriff genommen. Das Eindrück-
lichste von diesem Monat war sicher-
lich, dass eine neuen Kanalisation 
unter dem Chlösterli gebohrt und 
erstellt wurde. Die Pfahlarbeiten 
brachten tagweise einen „ schlagen-
den“ Erfolg. 

Juni 
 

Beim Personaltrakt wurden bereits 
die ersten Decken betoniert. Die Fer-
tigstellung der Bodenplatte im neu-
en Bettentrakt war der grösste Bro-
cken im Neubautrakt. 

April   
 

Am 6. April erfolgte der Spatenstich.  
Der offizielle Baubeginn musste in-
folge eines Wintereinbruchs nach 
hinten verschoben werden. Mitte 
April wurden die Bautätigkeiten mit 
vollem Elan aufgenommen. 



Juli  
 

Beim bestehenden Bettentrakt muss-
te die äussere Schale abgebrochen 
werden. Dies zwang den Betrieb zu 
den Baulärmfluchtausfahrten. Unter-
halb  den Wohngruppen wurde das 
Rückhaltebecken erstellt. 

August  
 

Die Verglasungsarbeiten beim Lau-
bengang wurden abgeschlossen. Es 
begannen diverse Arbeitsgattungen 
mit dem Innenausbau. Nach den Be-
triebsferien des Baumeisters wurden 
die Arbeiten beim neuen Bettentrakt 
wieder aufgenommen. Betonieren 
der Decke des Untergeschosses. 

September  
 

Im neuen Bettentrakt wurden das 
Parterre und der erste Stock erstellt. 
Im Laubengang wurden die Boden-
beläge erstellt. Endspurt auf den 
ersten Abgabetermin. 
 



Oktober  
 

Abgabe der ersten Räumlichkeiten   
Bastel- und Personalräume. An-
strich der Fassade des Personaltrak-
tes. Zügeln des Speisesaals in die 
Cafeteria. Anpassungen des Speise-
saals sowie des Laubenganges. 
Erstellen des zweiten und dritten 
Obergeschosses des neuen Betten-
traktes. 

November  
 

Übergabe der allgemeinen Räumlich-
keiten. Erstellen des Dachgeschosses 
mit Errichtung des Dachstuhles. Ein-
bau der Lüftungszentrale im Dachge-
schoss. 

Dezember  

 

Erstellen des Daches und Rohbau-
montage im neuen Bettentrakt. 
Erstellen der provisorischen Bauhei-
zung. 




